Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.9.2020
ZALACZNIKNR 5
Wz6r umowy
DOTYCZY CZESCI 2
UMOWA
zawartawdniu................. 2020 r. pomiedzy:
Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, ktérego
dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice,
reprezentowany przez: ...
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz.
1986 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja
robot budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania: budowa street workout
parku przy ul. Dzionkarzy w Gliwicach, na czesci dziatki nr 2108/4, obreb Sosnica -
zamowienie w tzw. systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;j.

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2020.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot Projektu
§2
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany budowy
street workout parku na dziatce nr 2108/4 obreb Sosnica.
2. Wytyczne Zamawiajgcego dla street workout zostaty opisane w programie funkcjonalno-
uzytkowym stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy.
3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:
1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji funkcjonalnego wykorzystania terenu —
poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
2) projekt wykonawczy: opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonanie projektu
zagospodarowania terenu z infrastrukturg towarzyszgcg, rysunki wykonawcze
zaakceptowanej koncepciji.
4. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:
1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego;
2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
3) wykonanie przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego;
4) wersja elektroniczna dokumentacji na ptycie CD w 2 egzemplarzach, w formacie PDF oraz
w formacie DWG na trwatym nosniku umozliwiajgcym wykonywanie dalszych kopii i ich

edycje;
5) wersja papierowa dokumentacji w 4 egzemplarzach;
6) dokonanie wszelkich uzgodnien i wustalen z wiasciwymi podmiotami bedgcymi

administratorami podziemnych przytaczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie
ztlozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw celem uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskania
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe.

5. Dokumentacje projektowg, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje
techniczne, Wykonawca wykona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych



okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 r. Nr 130 po0z.1389) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. Nr 202 p0z.2072).

Obowiazki Wykonawcy

1.

3.

4,

§3
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz,
ze wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wtasnego materiatu i przy uzyciu wkasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatéw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji
oraz innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez
uzgodnien obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1.

§4

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw

0s0b trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie

w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zaréwno osobistych, jak

i majatkowych.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych

do Projektu i rozporzadzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robot;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych
0 udzielenie zamdéwieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie
taka potrzeba;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania
go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umdow
prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promociji.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi réowniez na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do Projektu.

Przej$cie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje

na mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

dokumentaciji, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé wszystkich nosnikéw, na ktorych

dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym

paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.



10.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu
po zakonczeniu robét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowej.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajgcych
z powyzszych tytutbw przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wiasnej ocenie wszelkie informacje
i wymogi Zamawiajacego oraz niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich
watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:
1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien
z Wydziatem Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi
organami;
2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone
w niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w  §2

niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesiecy od daty podpisania umowy

z zastrzezeniem terminéw posrednich:

1) wstepna koncepcja, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie
przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;

2) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie
7 dni od wniesienia uwag przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje;

3) odbiér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, przed ziozeniem Projektu
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach, w terminie 14 dni
od daty ostatecznego zaakceptowania jednej z koncepciji realizacji.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do organizowania spotkan w celu przedstawienia

wstepnej koncepcji, dokonania wszelkich dodatkowych uzgodnien i/lub wniesienia

ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu.

Odbiér dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem
na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe jest protokdt odbioru Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany
przez komisje, w sktad ktorej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy.
Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej
wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
w dokumentaciji projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji
projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej
istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.
Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:
1) zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;
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2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungg, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnos¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji

robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robot, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.
2.

3.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH

Przedmiot robét budowalnych

§9

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania street workout parku zgodnie
z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji rob6t budowalnych.

Obowiazki Stron

1.

§10

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby

kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannosciag, zgodnie z przepisami

i zasadami sztuki budowlane;.

Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci

(mediéw) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi

odpowiedzialnosci za skitadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy

w trakcie realizacji zamdwienia.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu rob6t w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbidr wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia
do powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robét
budowlanych;

3) sporzadzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu robét harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie robot w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i kierownikiem
obiektu;



5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)

23)
24)
25)

26)
27)

28)
29)

30)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
z zachowaniem norm oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw wilasnych
i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyz;ji
administracyjnej / pozwolenia na budowe;

prowadzenie robo6t pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robdt, w ktérych mogag
wystepowac skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;
wykonywanie robot ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym — jesli
okaze sie konieczne;

zatwierdzenie w Zarzadzie Drég Miejskich w Gliwicach projektu organizacji
i zabezpieczenia robot w pasie drogowym — jesli okaze sie konieczne;

wykonanie robot ziemnych z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w rejonie rosngcych
drzew i ich systeméw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sgsiedztwie korzeni
nalezy wykonywac¢ recznie, ewentualne szkody wynikle w trakcie prowadzenia robdt
Wykonawca usunie na wiasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

zabezpieczenie drzew i krzewdéw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim  sprzetem
w zasiegu systemow korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu
w wyniku prowadzonych robét przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie
do uiszczenia administracyjnej kary pienieznej natozonej przez organy publiczne;

state utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy;

dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
na wiasny koszt punktu mycia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy;

dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;
nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP
i p.poz.,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatéw niezbednych do wykonania robot;
po zakonczeniu robét posprzgtanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzadkowanym i czystym, najpdzniej przed terminem odbioru kohcowego;

przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materialdbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajgce wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2019 r. poz. 266 ze zm.);

zabezpieczenie dostawy materiatow;

informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

prowadzenie rob6t pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub drogowej bez ograniczen;
biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

zagospodarowanie odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

zgtaszanie do odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem
funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.



Odbiory

1.

10.

11.

12.

§11

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu — inspektor nadzoru
Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie
nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie
za wykonane prawidtowo;

2) odbidr czesciowy po zakonczeniu danego etapu robdét wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag, wad i zastrzezen bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury
czesciowej za wykonanie danego etapu robét;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowosé do przeprowadzenia odbioru

koncowego po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub odbioru

koncowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego

z okresleniem daty zakonczenia robot, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbior, druga

ze Stron przeprowadzi czynnos$¢ odbioru samodzielnie, a protokoét catego przedmiotu umowy

zostanie sporzgdzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez wad, uwag

i zastrzezen beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokét odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcéw w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego
wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi kohcowemu inspektor nadzoru sprawdza

réwniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentéw.

Odbidr koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo

— rzeczowo — finansowym, a w przypadku braku harmonogramu terminowo — rzeczowo —

finansowego po zakonczeniu wszystkich robét objetych przedmiotem umowy, przez komisje

okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego powiadomienia o ukohczeniu robat,
na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodno&ci
wykonania robét ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynno$ci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowien umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkows,

techniczng lub estetyczng wykonanych robét.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie gwaranc;ji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej w ofercie, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego;

2) zazagdaé od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;



13.

14.

15.

16.

3) dokona¢ roboét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartos¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych. Wykonanie robdt na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie wymagane

dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, sSwiadectwa techniczne

i dokumenty gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego

o zakonczeniu budowy. Strony zakonczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania
robot;

2) protokoty z pomiaréw i badan;

3) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SIWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren
budowy zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

4) dziennik budowy;

5) protokoty przekazania odpaddéw na wysypisko smieci;

6) dokumentacje powykonawczg;

7) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy

odmoéwi odbioru robét, choéby roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie

gwaranciji i rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Realizacja rob6t budowlanych

1.

2.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy: 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy, tj. do .....ccoeiiiiiiie 2020 r.
Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robot, Wykonawca
uwzgledniajgc szczego6towy harmonogram realizacji umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegdétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie rob6t wykonywanych przez podwykonawcow (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich wartosé
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep robot.
Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym
terminie, a takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac
jednym odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg pfatnoscia po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze catosci robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swoj koszt i wikasnym staraniem
naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan
naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W  przypadku wyrzagdzenia szkdéd Zamawiajgcemu Ilub osobom trzecim, w wyniku
wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwaranciji,
Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkdd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres trwania umowy, a takze na okres
trwania gwarancji i rekojmi polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow Wykonawcy,
0s0b trzecich oraz mienia, pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy i przekaze jej kopie
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa



ubezpieczeniowa wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kopii nowej polisy/ dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej polisy/ dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje polisy.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejsza umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,wytwoércg odpadéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych
niniejszg umowg, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

12.

13.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady fizyczne dotyczgce wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji oraz
rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego catego odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w ramach robé6t budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zamontowano materiaty
i/lub urzgdzenia, wykonano nawierzchnie, itp., co do ktérych producent/dostawca wymaga
odptatnego obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca wykona
bezptatnie wszystkie niezbedne przeglady i konserwacje oraz odpowiada za serwisowanie
i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. O terminie przeglgdéw Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego; z przeglagdow kazdorazowo zostanie sporzadzony protokdt. Koszty
serwisowania urzadzen oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.
Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane
na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce,
czy podwykonawcéw czy dalszych podwykonawcéw, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwaranc;ji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzsza zasade stosuje sie
do rzeczy wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego w skautek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
z niej korzystacé.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.
Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy
na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany



i skradziony nie jest objety gwarancjg/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji/rekojmi.

14. Zapisy niniejszego paragrafu nie wytgczajg i nie modyfikujg rekojmi, w tym rekojmi za wady

prawne. Rekojmia obowigzuje na zasadach Kodeksu cywilnego.

Nadzoér autorski

1.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcg
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz
wizyty projektantéw w trakcie realizacji rob6t budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robdt budowlanych,
az do chwili dokonania odbioru przez Zamawiajgcego bezusterkowego wykonania robét
realizowanych na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej
na podstawie Projektu roboty budowlane;j.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy

1.

2.

10.

11.

§17

Prace wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktdére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami witasnymi zakres rzeczowy robot wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy
oraz w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéw:

L) o e
a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich
podwykonawcéw robot budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcéw dostaw lub
ustug, z ktérymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt oraz zakres tych robdt, dostaw Ilub ustug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcow bedzie je wykonywat.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.
Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, gdy projekt umowy lub
umowa:

1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w SIWZ;
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2) bedzie przewidywata dtuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajgcej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) podziat na etapy wykonywanych robét nie bedzie pokrywat sie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcéw.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania
termindéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania frontu robét,
odbioru robdét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Maciej Butka — specjalista ds. technicznych, tel. 32 335-04-15, e-mail: tr@mzuk.pl
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
W zakresie wymagajacym odpowiednich kwalifikacji i uprawnien wskazanych w SIWZ,
przedmiot umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére
zostang wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SIWZ.
Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuacji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SIWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT
W WysoKosci ... zt.

W przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

ZAPISY ALTERNATYWNE - dotyczy transakcji, ktérych podatek VAT zobowigzany jest
rozliczy¢é Zamawiajacy:

1.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy, stanowigce
warto$¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (sfownie: ...). Catkowita warto$¢
umowy wynosi: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ podatku VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy w kwocie: ... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita warto$¢ umowy wskazana
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, Zze kwota wynagrodzenia,
o ktorym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.
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11.

12.

13.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostalo obliczone na podstawie cen za poszczegdlne

rodzaje prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w §4 niniejszej
umowy, w szczegodlnosci autorskich praw majatkowych, ustala sie na kwote brutto ... zt
(stownie ztotych: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokoSci
...z

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...),
w tym wartosc¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacjg.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedgce przedmiotem

niniejszej umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie koncowe za wykonany Projekt po uzyskaniu

pozwolenia

na budowe Iub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robdét budowlanych nie

wymagajgcych pozwolenia na budowe

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robét bez wad i zastrzezen w wysokosci 90%
wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym
za dany etap robdt;

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koricowego bez wad i zastrzezen;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktérej wartos¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100

Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie, przelewem na rachunek Wykonawcy:
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w terminie:

1) dokumentacja projektowa: do 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa
w ust. 14 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

a) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu;

b) dla faktury koncowej w terminie 30 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag
i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego
paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata

wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia

faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robdt bez wad

i zastrzezen oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego, ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajgcy

przekaze wartos¢ netto zobowigzana wskazang w fakturze przelewem na rachunek bankowy
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w terminach zgodnych z ust. 8 lub 9 powyzej, zas warto$¢ podatku VAT zobowigzania

wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajgcego.



14. Warunkiem dokonania =zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

kazdorazowo dotagczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/
podwykonawcom i w przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcow
dowodu zaptaty dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie
wykonania przelewu lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku
istnienia dalszego podwykonawcy/dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. O$wiadczenie dodatkowo
musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku

opdznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktoérych
mowa w ust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowg i protokotem odbioru Ilub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci
lub usuniecia brakow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci i numerem rachunku bankowego
wskazanymi w dokumentach ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych),
a wskazanymi w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin i numer
rachunku okreslone w umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy
ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.

ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy osob fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 12 jest rachunkiem
osobistym /rachunkiem firmowym?* z wydzielonym rachunkiem VAT, **

*-niepotrzebne skreslic

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace umoéw na Swiadczenie usfug zawartych
z kontrahentem zagranicznym:

W przypadku konieczno$ci pobrania podatku u Zrédfa, zostanie on potrgcony
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w ust. 1 i 2 z tytutu zawartej umowy, Wykonawca przedfozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w tlumaczenie na jezyk polski,
sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego.

Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci tytutow lll,
VII, XV i XVI ksiegi trzeciej KC. Ponad to:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 10 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikébw majgtkowych Wykonawcy majgcych wptyw
na realizacje umowy — w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umodwionym terminie w catosci lub czesci prac
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystapit do ich
wykonywania pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia prac - w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robot
i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania
ustug/robét, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego terminu;



5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami
sztuki budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robdt nie gwarantuje terminowego
wykonania, a takze gdy Wykonawca opodznia sie z wykonaniem danego etapu robot
powyzej 10 dni - w terminie 10 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
w wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) nie wywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz
zasadnie i prawidlowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15
dniowego terminu zapfaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego
terminu.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonanej czesci przedmiotu umowy do daty doreczenia pisma o odstgpieniu. Postanowienia

o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgdaé

odszkodowania.

. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie

bedace przyczyng odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia.

. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed

zniszczeniem i utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym

dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w §11 ust. 5, szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji prac w toku wedtug
stanu na dzieh odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

C) najpbézniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac
usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone
i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokonac¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére
zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nieobjetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych
pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej

inwentaryzacji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych

z ust. 7 pkt 1) lit. a). Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§21
. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;



2)
3)
4)

5)

6)

stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;
narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie
wykonanie zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposdb
nienalezyty;

w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za opoOznienia, brak reakcji w przystgpieniu przez Wykonawce do usuwania uchybieh
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne

§22

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

za odstgpienie od umowy 2z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
za rozwigzanie umowy w trybie natychmiastowym 2z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §19 ust. 1;

za opdznienie w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

za opo6znienie w wykonaniu Projektu, w wysokosci 200,00 zt (stownie zlotych: dwiescie
00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za opoOznienie w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 200 zt (stownie ziotych: dwiescie 00/100)
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad;

za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 50 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

za opOznienie w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreSlonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysoko$ci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

za opodznienie w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita,
a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek;

10)za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz kopii nowej polisy

ubezpieczeniowej/dokumentéw  potwierdzajgcych  przedtuzenie  waznosci  polisy



w przypadku, o ktérym mowa w §13 ust. 3, w wysokosci 100,00 zt brutto (stownie ztotych:
sto 00/100), za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczenia wysokosci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$é
nalezna Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy.

2.

10.

11.

12.

Z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom
lub dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytulu nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 z, za kazdy
przypadek naruszenia.

. Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, bedg naliczane do wysokosci
40% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1. Do limitu kar nie wlicza sie
kar z tytutu opdznienia w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktérych podatek VAT
zobowiazany jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokoS¢ kar, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego

przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego bez wad, nie przekroczy 40% catkowitej

wartosci umowy okreslonej w §19 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajgcy. Do limitu kar nie wlicza sie kar z tytutu opdznienia w usunieciu
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat byé
rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreSlonego w §19 ust. 1,
z zastrzezeniem/wytgczeniem §20 ust. 1 i ust. 3.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak

od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia

szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§23
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnie$é
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia ryczattowego
za przedmiotumowy wformie . . ............ ... . .. lub w pienigdzu na konto ING
Bank Slgski SA w Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408,
do wysokosci 100% zabezpieczenia tj. kwote: ... zt (stownie: ...).



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie
zwrdcone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego robét
bez wad i usterek.

3. Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzediozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

§24

1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej

umowy:

1) koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
)

dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci stron umowy, za przejaw sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:
kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz iinne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne), akty witadzy panstwowej (w tym stan wojenny, stan
wyjatkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne;

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne
zdarzenia  gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy  rozumiec
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajgcego majgce wplyw nabudzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy);

wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkoéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajgce od typowych, majgcych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robdot budowlanych/ ustug/dostaw, dlugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 3 dni, powddz - czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu
i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét);

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

decyzji nadzoru budowlanego majgcej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robét,
np. koniecznos¢ wstrzymania robdt, koniecznos¢ wykonania prac/badan
archeologicznych;

brakéw lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

odmiennych od zatozonych warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalacji lub sieci;

wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ oséb trzecich;

nieterminowego przekazania placu budowy;

nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych
od Zamawiajgcego, ktdrych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w szczegoélnosci zmiany dotychczasowych lub wejScia w zycie nowych
przepisOw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia;



wh e

k) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

I) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy;

2) zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany os6b okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie
osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ - zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez
koniecznosci sporzgdzania aneksu do umowy;

3) rezygnacji z wykonania czesci prac, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu;

4) zmiany zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

5) rezygnacji z realizacji czesci zaméwienia z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem
wynagrodzenia z tego tytutu;

6) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy;

7) w przypadku zmiany przepisow o podatku od towardw i ustug, np. ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, zmiany katalogu produktdéw i ustug objetych VAT-em odwrdconym
i innych;

8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbioréw danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzagd Ustug
Komunalnych, zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporzagdzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszace sie do udostepnienia zbioru danych osobowych.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.

§25
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dziatalnosci Wykonawcy w zakresie objetym umowa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
zaméwien publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czes$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy;
2) SIWZ z zatagcznikami.
3) wykaz os6b z wymaganymi uprawnieniami;
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace osob fizycznych:

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajgcg z art. 13
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) — RODO, ktéra zostata zawarta w SIWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



