
Miejski Zarząd Usług Komunalnych

MZUK-EPZ.50.10.2019 Gliwice,  29-03-2019 r.

nr kor.

Dotyczy: Budowa tężni  solankowej  w Lesie Komunalnym przy ul .
Chorzowskiej w Gliwicach w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Dotyczy pkt. 8.3 SIWZ Zdolność techniczna lub zawodowa; w związku z tym,że
w okresie ostatnich pięciu lat na terenie Polski zrealizowano tylko kilka tężni
o powierzchni powyżej 300 m2, wnioskujemy o zmianę treści punktu na:
Wykonawca musi wykazać, że:
opcja 1: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
w sposób należyty co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie
dokumentacji projektowej dla tężni, gdzie powierzchnia czynna krzaków tarniny
nie była mniejsza niż 300 m 2 oraz w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały
na budowie tężni gdzie powierzchnia czynna krzaków tarniny nie była mniejsza
niż 300 m 2,
W przypadku podmiotów działających wspólnie sumowanie warunku wiedzy
i doświadczenia podlega na sumowaniu usługi projektowej i wykonanej
na podstawie tego samego projektu roboty budowlanej. Zamawiający nie
dopuszcza sumowania usługi projektowej i roboty budowlanej wykonanej
na podstawie innego projektu.
lub
opcja 2: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
w sposób należyty, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie tężni,
gdzie powierzchnia czynna krzaków tarniny nie była mniejsza niż
a) 300 m2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
b) 150 m2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
W przypadku podmio tów dz ia ła jących  wspó ln ie  wykazan ie  w iedzy
i doświadczenia poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza,
że ww. wiedzą i doświadczeniem musi się wykazać przynajmniej jeden
z podmiotów działających wspólnie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 2:
§ 5.1 4. wzoru umowy przewiduje złożenie kompletnej dokumentacji w Wydziale
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ciągu 1 miesiąca
od zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji.
Wnioskujemy o zmianę tego zapisu na okres 3 miesięcy. Prośbę motywujemy
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t y m ,  ż e  W y k o n a w c a  n i e  m a  w p ł y w u  n a  c z a s  p o t r z e b n y  o r g a n o m
administracyjnym na wydanie m.in. warunków technicznych i uzgodnień projektu,
niezbędnych do złożenia dokumentacji przetargowej. Ponadto należy zaznaczyć,
że przedłożone do postępowania przetargowego PFU nie zawiera dokumentów
wyjściowych do projektowania, w tym: w zakresie geologii,  uzgodnień
branżowych, warunków technicznych przyłączenia mediów oraz wypisu i wyrysu
z MPZP.
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, iż czas podany w umowie jest czasem wystarczającym
na wykonanie i złożenie kompletnej dokumentacji. Zwracamy również uwagę, iż
Zamawiający przewidział taką możliwość i dopuszcza możliwość zmiany terminu
wykonania umowy oraz zmian harmonogramu terminowo –rzeczowo –
finansowego, w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji
administracyjnych, zezwalających na realizację przedmiotu umowy.

Pytanie 3:
§ 5.1.5 wzoru umowy przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie 1
miesiąca od złożenia kompletnego projektu. W praktyce organy wydające
pozwolenie na budowę mają 65 dni na wydanie decyzji administracyjnej,
w związku z powyższym wnosimy o zamianę zapisu paragrafu 5.1.5.
Odpowiedź:
Zamawiający uważa, iż czas podany w umowie jest czasem wystarczającym
na wydanie decyzji administracyjnej. Zwracamy również uwagę, iż Zamawiający
przewidział taką możliwość i dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy oraz
zmian harmonogramu terminowo –rzeczowo – finansowego, w przypadku
przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnych, zezwalających
na realizację przedmiotu umowy.

Pytanie 4:
§ 21.1.2 wnosimy o zmianę wysokości kar z 1,5% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił zapisy wzoru umowy i wprowadził modyfikację treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia został wprowadzony ZAŁĄCZNIK
NR 5 – wzór umowy _nowy.

Pytanie 5:
§ 21.1.5 wnosimy o zmianę wysokości kar z 50% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto na 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił zapisy wzoru umowy i wprowadził modyfikację treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia został wprowadzony ZAŁĄCZNIK
NR 5 – wzór umowy _nowy.

Pytanie 6:
§ 21.1.6 wnosimy o zmianę wysokości kar z 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto .
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru
umowy w zakresie proponowanym przez Pytającego.

Pytanie 7:
§ 21.1.8 wnosimy o zmianę wysokości kar z 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru
umowy w zakresie proponowanym przez Pytającego.

Pytanie 8:
§ 21.1.9 wnosimy o zmianę wysokości kar z 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Odpowiedź:



Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru
umowy w zakresie proponowanym przez Pytającego.

Pytanie 9:
§ 21.1.10 wnosimy o zmianę wysokości kar z 1% wynagrodzenia ryczałtowego
brutto na 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru
umowy w zakresie proponowanym przez Pytającego.

Pytanie 10:
§ 21 nie przewiduje kar umownych za zerwanie umowy z winy Zamawiającego,
umowa zawierana pomiędzy stronami powinna być równoważna.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił zapisy wzoru umowy i wprowadził modyfikację treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia został wprowadzony ZAŁĄCZNIK
NR 5 – wzór umowy _nowy.

Pytanie 11:
Biorąc pod uwagę fakt, że może dojść do sytuacji kiedy dany etap prac nie będzie
mógł zostać zakończony w całości z uwagi na warunki pogodowe, zdarzenia
losowe itp. niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz przenikania się
danych etapów robót, wnosimy o zniesienie paragrafów dotyczących płatności
w podziale na etapy oraz kary umowne za niezakończony etap robót. Wnosimy
o wprowadzenie zapisu o płatności w ujęciu miesięcznym.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na zmianę postanowień wzoru
umowy w zakresie proponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 12:
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym
podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, mater iałowe
i funkcjonalne. Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o doprecyzowanie PFU
o informacje
w zakresie:
- zagospodarowania terenu, będącego przedmiotem zamówienia, w tym:
powierzchni terenu przewidzianej pod inwestycję, powierzchnie terenów
utwardzonych, powierzchnie terenów zielonych, planowanych nasadzeń, ilość
elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne itp.), oświetlenia terenu.
Ponadto prosimy o wskazanie materiałów z jakich mają być wykonane ciągi
komunikacyjne na terenie planowanej inwestycji, wskazanie czy obiekt tężni ma
posiadać jedynie oświetlenie podstawowe lub/oraz iluminacyjne i w jakim
zakresie.
- monitoringu wizyjnego. Czy Zamawiający przewiduje monitoring terenu objętego
opracowaniem i wpięcie go do sytemu monitoringu miejskiego? Jeżeli tak, to
zachodzi konieczność określenia wymagań w stosunku do monitoringu wizyjnego;
Uzyskanie powyższych informacji jest niezbędne do przygotowania tożsamych
z założeniem Zamawiającego ofert i pozwoli na wycenę przez oferentów
podobnego zakresu prac.
Odpowiedź:
Teren, na którym planuje się inwestycje jest w 2/3 ograniczony przez aleje –
od południa droga dojazdową i łącznikiem w kierunku zachodnim, aleją zachodnia
i główna aleją północna o przebiegu wschód-zachód, zgodnie z załączonymi
do przetargu materiałami. Narzucenie na tak ograniczonym terenie określonych
powierzchni utwardzonych określi także jeden jedyny możliwy do wybudowania
wariant tężni, w tym jej kształt. Dlatego Zamawiający wymaga od projektanta
przedłożenia trzech różnych koncepcji budowli, a w konsekwencji różnych
koncepcji zagospodarowania strefy przy samej tężni.
Zamawiający oczekuje, że koncepcje uwzględnią drogi dojścia od strony



zachodniej, dwie od północy oraz zapewnią dojazd pod obiekt od południa (
przedłużenie istniejącej drogi). Strefa przy samej tężni powinna być wolna
od zie leni  w odległości  przynajmniej  5 m, ze względu na negatywne
oddziaływanie solanki.
Z uwagi na leśny charakter parku, nie przewiduje się nasadzeń ozdobnych –
przewidzieć należy likwidację starych nawierzchni utwardzonych, uzupełnienie
humusem i założenie trawników siewem.
Na terenie przyległym do tężni należy przewidzieć oświetlenie terenu, należy też
przewidzieć podświetlenie tężni przy pomocy reflektorów montowanych
w nawierzchni. Wykonanie monitorungu terenu będzie przedmiotem odrębnego
postępowania.

Pytanie 13:
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zagadnienia oraz charakter i zakres
planowanej inwestycji, wnosimy o przedłużenie terminu złożenia ofert
o dodatkowe 14 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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