MZUK-EPZ.50.10.2019
ZALACZNIK NR 5
WZOR UMOWY

UMOWA
zawartawdniu................. 2019 r. pomiedzy Miastem Gliwice ul. Zwyciestwa 21, 44-100
Gliwice NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunainych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-109 Gliwice, reprezentowany przez:
mgr inz. Tadeusza Mazura — Dyrektora
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz.
1986 ze zm.) zostata zawarta umowa , ktérej przedmiotem jest budowa tezni solankowej w lesie
Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, opisanym w
programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem,

2) realizacje roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;

3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlane;.

Czes¢ | — opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot Projektu
§1.
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona dzieto w postaci dokumentacji projektowo —
kosztorysowej budowy tezni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej na dziatce nr

69, obreb Zorek, i ciggéw komunikacyjnych na dziatkach nr 22/7 i 22/11 obreb Zorek zwane w

dalszej cze$ci umowy Projektem. Przedmiot umowy zostat przez Zamawiajgcego opisany w

programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zalozeniem Zamawiajgcego jest, ze teznia solankowa, bedzie funkcjonowata w okresie od 1 maja
do 31 pazdziernika kazdego roku.
3. Projekt zaktada etapy realizaciji:

1) Projekt koncepcyjny - przygotowanie trzech koncepcji funkcjonalnego projektu tezni
solankowej — poprzez wizualizacje przyjetych rozwigzan.

2) Projekt wykonawczy:

— opracowanie mapy do celéw projektowych;
— wykonanie projektu zagospodarowania tezni solankowej z infrastrukturg towarzyszaca;
— rysunki wykonawcze zaakceptowanej koncepciji.

2) Dokonanie wszelkich uzgodnien i wustalen z wiasciwymi podmiotami bedgcymi
administratorami podziemnych przylgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie
ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw do wiasciwych organdw
administracji publicznej celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe, lub uzyskanie potwierdzenia przyjecia zgtoszenia
wykonania robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

4. W sktad kompletnego opracowania projektu wykonawczego wchodzi:

1) projekt budowlano — wykonawczy — 5 szt.;

2) specyfikacja techniczna — 4 egz.;

3) kosztorys inwestorski — 2 egz.;

4) przedmiar robot — 2 egz.;

5) wersja elektroniczna dokumentacji na ptycie CD. — 2 egz. po jednym egzemplarzu w formacie
pdf i w wersji edytowalnej np. XML.



Obowiazki Wykonawcy

§2.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe oraz potencjat techniczny
i gospodarczy do wykonania Projektu oraz, ze Projekt wykona z profesjonalng starannoscia,
zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.

Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcymi w tym zakresie.

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie powierzy wykonania ustugi projektowej
podwykonawcom, ani tez nie przekaze praw i obowigzkéw, wynikajgcych z umowy w catoéci ani
w czesci innym Wykonawcom. Zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym
wymaga dla swojej waznoéci formy pisemnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
podwykonawcow jak za swoje.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z wiltasnego materiatu i przy uzyciu wlasnych
narzedzi, a koszt wszelkich materiatdbw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji oraz
innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak rowniez uzgodnien
obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

§ 3.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu, jaki powstanie w wyniku wykonania
niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw oso6b trzecich, za$ prawo
Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek sposob
ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

2. Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich osob trzecich zaréwno osobistych, jak i
majatkowych.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majagtkowych i praw pokrewnych do
Projektu i rozporzgdzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji. W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robdt;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputeréw i innych tego typu urzgdzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie
oraz innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych o
udzielenie zaméwieh na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacja;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenie lub najem projektu, w tym przekazania go
jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wprowadzania do obrotu oraz oddawania projektu do korzystania innym podmiotom na
podstawie uméw prawa cywilnego;

11) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www,
w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach
reklamy i promocji.

4. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi réwniez na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do Projektu.

5. Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje na
mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentac;ji, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.



10.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu po
zakonczeniu roboét budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakonhczeniu
niniejszej umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
dokumentacji projektowe;.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z
powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajagcemu Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia
w procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu
w sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§4.

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie w

trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.

W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wiasnej ocenie wszelkie informacje i wymogi

Zamawiajgcego i niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich watpliwosciach.

Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania

zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1)

niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie ponadto do:

1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczacych uzgodnien z
Wydziatem Architektury i Budownictwa UM Gliwice oraz innymi organami;

2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone w
niniejszej umowie i programie funkcjonalno - uzytkowym.

§5.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w § 1 niniejszej

umowy w nieprzekraczalnym terminie do 4 miesiecy od daty podpisania umowy z

zastrzezeniem termindéw posrednich:

1) wstepne koncepcje, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy zostang
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy;

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia do akceptacji dokona wyboru koncepcji
wedle, ktérej Wykonawca dokona kompletnego opracowania projektu wykonawczego;

3) w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji, Wykonawca w terminie 7
dni od wniesienia uwag przediozy Zamawiajgcemu poprawiona/poprawione koncepcje;
zapisy ust. 1 pkt 2) stosuje sie odpowiednio;

4) Wykonawca w ciggu jednego miesigca od zaakceptowania przez Zamawiajgcego koncepciji
ztozy dokumentacje projektowg w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w
Gliwicach, i przedtozy Zamawiajgcemu stosowne potwierdzenie;

5) uzyskanie pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia rob6t budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w terminie 1 miesigca od zlozenia kompletnego
Projektu w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do zorganizowania spotkan Zamawiajgcego i

Wykonawcy, celem przedstawienia wstepnych koncepcji dodatkowych uzgodnien i/lub

wniesienia ewentualnych poprawek, az do momentu ostatecznego zatwierdzenia Projektu.

Dokumentacje projektowa, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,

nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych

kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130,p0z.1389) oraz Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz.2072).

§6.



Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej z pozwoleniem na

budowe lub potwierdzeniem zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na

budowe, jest protokdt odbioru Projektu w dwéch egzemplarzach i podpisany przez Komisje, w

sktad ktérej wejda:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy;

Protokdt odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie za

wykonany i odebrany Projekt.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji

projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej

istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujgc

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi
od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadza sie usunag;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
majg charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnos¢;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot

i skutkujgce zwigkszeniem ceny za wykonanie robdét, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.
2.

3.

§7.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz z
uptywem okresu rekojmi robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.
Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie¢ wad przedmiotu umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do ich nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
najpozniej jednak w terminie 14 dni od daty powiadomienia i dokona ich usuniecia. Z czynnosci
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét odbioru.
W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Czesé¢ Il — wykonanie robé6t budowlanych

Przedmiot robét budowlanych

§8.

Celem jest realizacja roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu i petnienie nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych.

Obowiazki Stron

1.

§09.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze
wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlane;.
Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie
papierowej, ktora okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem
budowy;



2) protokolarne przekazanie frontu robét w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbior wykonanych robé6t zgodnie z zapisami umowy;

4) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych, magazynowych i nie ponosi

odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Obowigzki Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia
na terenie budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt;

sporzgdzenie w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego;

doprowadzenie zasilania energii elektrycznej i wody do placu budowy na witasny koszt,
zainstalowanie licznikéw zuzycia, a takze poniesienie kosztow zuzycia energii elektrycznej
i wody;

dokonanie wszelkich uzgodnienn wynikajacych z decyzji administracyjnej, pozwolenia na
budowe, wytycznych gestoréw uzbrojenia, zlecenie i poniesienie kosztéw nadzoru
technicznego, w szczegolnosci ze strony dysponentow i wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;
prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, oraz
zatwierdzenie w Zarzadzie Drog Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robét w
pasie drogowym; koszty z tytutlu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
opfaty za zajecie pasa drogowego, o ktérych mowa w art. 40 ust.3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych ( teks jednolity Dz.U. 2018 poz. 2068) ponosi Wykonawca;
dbanie o to, aby $rodki transportowe wyjezdzajgce z budowy nie zanieczyszczaty
okolicznych ulic — w razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt punktu mycia opon samochodow wyjezdzajgcych z budowy;

nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP, p.poz., a
takze zachowanie porzadku na terenie placu budowy;

zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu
budowy;

oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdw niezbednych do wykonania robot;
po =zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie
uporzgdkowanym i czystym, najpbzniej przed terminem odbioru czesciowego Ilub
koncowego;

wykonanie przedmiotu umowy z wlasnego materiatu i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

przy  wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie  materiatbw  okreslonych
w specyfikacji technicznej, posiadajgcych certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng lub inne odpowiadajgce
normom europejskim i odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zm.);
prowadzenie dziennika budowy;

prowadzenie rob6t pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;

zgtaszanie do odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat
w odbiorach czesciowych i w odbiorze koncowym;

biezgcy wywdz gruzu i odpadéw pochodzacych z rozbidrek;

zagospodarowanie odpadoéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wiasny koszt;

wykonanie robét ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zwtaszcza w rejonie
rosngcych drzew i ich systemédw korzeniowych. W razie potrzeby prace
w sgsiedztwie korzeni nalezy wykonywac¢ recznie. Ewentualne szkody wynikte w trakcie
prowadzenia robot Wykonawca usunie na witasny koszt i ryzyko w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

biezgce uzgadnianie wszystkich wykonywanych robo6t z Zamawiajgcym;

wykonanie innych czynnosci wyzej nie wymienionych, a zwigzanych z petnieniem funkgiji
Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy.



5. W ramach umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie wybranych pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi tezni, oraz w trakcie pierwszego rozruchu i w trakcie
zamkniecia instalacji solankowej po sezonie.

Odbiory
§ 10.

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw budowlanych:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robdét ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru

10.

11.

12.

Zamawiajgcego dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za
wykonane prawidiowo;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu danego etapu robét wynikajagcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktéry po potwierdzeniu stosownym protokotem
odbioru bez uwag i zastrzezeh bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury czesciowe;j
za wykonanie danego etapu robot;

3) odbidr koncowy - po bezusterkowym wykonaniu catego przedmiotu umowy;

4) odbiér ostateczny na 1 tydzien przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru robét

po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé¢ do odbioru czesciowego Ilub odbioru

kohcowego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z

okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty

zgtoszone do odbioru nie mogg mie¢ wad i usterek.

Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbidr, druga

ze Stron przeprowadzi czynno$¢ odbioru samodzielnie, a protokdt zostanie sporzgdzony

jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje Komisja, w skfad ktérej wchodza:

1) przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) inspektor nadzoru;

3) przedstawiciel Wykonawcy;

4) kierownik budowy;

5) kierownik robat.

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac Komisji przy odbiorze sporzgdzone zostang protokoty

okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoty odbioru bez uwag

i zastrzezen bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

Protokdt odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robdt, ich wartos¢ finansowg, a takze ocene zgodnosci

z przyjetym harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego

wykonanych przez nich robét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu robét inspektor nadzoru

sprawdza rowniez kompletnosé przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Odbidr czesciowy lub odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w

harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, przez komisje okreslong

w ust. 5, w terminie 7 dni od prawidlowego powiadomienia o ukonczeniu roboét, na podstawie

przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania robét

ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i przedmiarem robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki, to Zamawiajgcy odstepuje

od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.

Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbiér nie moze by¢ dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki lub inne naruszenia

postanowieh umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolno$¢ uzytkowsa,

techniczng lub estetyczng wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji/

rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:



1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robét okredlonej w ofercie, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, wycenionej przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego;

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartosé¢ z wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych. Wykonanie robdét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

13. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru kazdego z etapdéw wszystkie dokumenty i
zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdéw, $wiadectwa techniczne i dokumenty
gwarancyjne, niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni.

14. Do odbioru kazdego etapu robét Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ m.in.:

1) opis technologii wykonywanych prac;

2) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci udzielone przez producentéw
zastosowanych materiatbw, DTR zabudowanych urzadzen, wyposazenia malej
architektury, wraz ze spisem przyporzgdkowujgcym dokumenty do okreslonych wyrobow i
materiatéw;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych, sprawdzen i badan;

4) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

5) dziennik budowy;

6) kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi;

7) protokoty z utylizacji odpadow;

8) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

9) do odbioru koncowego Wykonawca przediozy operat powykonawczy geodezyjny z
naniesieniem na zasoby mapowe Wydzialu Geodezji i Kartografii UM w Gliwicach;

10) dodatkowo do odbioru korncowego przediozy instrukcje eksploatacji tezni solankowej;

11) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw lub ich wady mogg spowodowaé, ze Zamawiajgcy
moze odmaéwié odbioru prac, cho¢by roboty budowlane byty wykonane prawidtowo.

16. Odbior ostateczny jest dokonywany na 1 tydzien przed uptywem gwarancji oraz rekojmi
i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie
gwarangciji i rekojmi.

Realizacja przedmiotu umowy
§11.
1. Termin realizacji umowy wynosi 6 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do
2. Przed rozpoczeciem robét, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca
uwzgledniajgc szczegdétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu
do akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy
m.in.:
1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;
2) wskazanie w kazdym etapie robot wykonywanych przez podwykonawcéw (dane
podwykonawcy), ich wartos¢ finansowg i termin wykonania;
3) wskazanie w kazdym etapie robét wykonywanych sitami wtasnymi Wykonawcy, ich wartosé
i termin wykonania, ktére gwarantowaé bedg sukcesywny postep roboét.
Nie zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonego mu harmonogramu traktowane
bedzie tak jak niedostarczenie tego harmonogramu przez Wykonawce.
3. Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego we wskazanym
terminie bedzie skutkowa¢ jednym odbiorem koricowym, a co za tym idzie jednorazowg
ptatnoscig po wykonaniu i pozytywnym odbiorze catosci robot.



Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§ 12.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia,

az do odbioru koricowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wilasnym
staraniem naprawi lub odtworzy uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
szkody.

2. W przypadku wyrzgdzenia szkoéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku

wykonywania prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji,
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w catosci wyrzadzong
szkode w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci
usuniecie szkdd osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczeristwo Wykonawcy.
Wykonawca zawart umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy, oséb
trzecich oraz mienia, pozostajgcych w zwigzku z realizacjg umowy.

§ 13.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie
z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony
srodowiska oraz wymagan okreslonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie.
Strony ustalajg, ze ,posiadaczem odpadoéw” powstajgcych podczas wykonywania prac
objetych niniejszg umowa, w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach, jest Wykonawca.
Wykonawca dokona zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wtasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

§ 14.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi
za wady fizyczne dotyczgce wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu
terminu gwarancji oraz rekojmi.
Termin gwarancji dla robét budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania
bezusterkowego catego odbioru przedmiotu umowy.
W trakcie trwania gwarancji Wykonawca wykona bezptatnie wszystkie niezbedne przeglady i
konserwacje. O terminie przegladéw Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego; z przeglagdow
kazdorazowo zostanie sporzgdzony protokét. Koszty serwisowania urzgdzeh i instalacji oraz
czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy;
O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce
w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data
nadania pisma u operatora.
Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujac rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzadzajg
protokét odbioru.
W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania zgody Sadu.
Zapis ust. 8 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.



10. Gwarancjg i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy,

bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcéw czy
dalszych podwykonawcow, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

11. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezel

Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

12. Na jeden tydzien przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy

na celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany i
skradziony nie jest objety gwarancjg/rekojmia.

13. Zapisy niniejszego paragrafu nie wylaczajg i nie modyfikujg rekojmi, w tym rekojmi za wady

prawne. Rekojmia obowigzuje na zasadach Kodeksu cywilnego.

Nadzér autorski

1.

§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty
projektantéw w trakcie realizacji rob6t budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone w
wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy.

Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robé6t budowlanych, az do
chwili dokonania odbioru przez Zamawiajgcego bezusterkowego wykonania robét realizowanych
na podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej na podstawie Projektu
roboty budowlanej.

Podwykonawcy

1.

2.

§ 16.
Prace wynikajagce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za prace, ktoére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ podwykonawcow.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcow:

a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu wszystkich
podwykonawcéw robot budowlanych oraz wykazu wszystkich podwykonawcéw dostaw lub
ustug, z ktérymi ma zawarte umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt oraz zakres tych robdt, dostaw Ilub ustug ze wskazaniem, ktory
z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajgcego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.

10. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych

lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, gdy projekt umowy lub
umowa:
1) nie bedzie spetnia¢ wymagan okreslonych w SIWZ;



2) bedzie przewidywata dtuzszy termin pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku
potwierdzajacej/ potwierdzajgcego wykonanie robét budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) podziat na etapy wykonywanych robét budowlanych nie bedzie pokrywat sie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym ustalonym przez Zamawiajgcego z
Wykonawca.

12. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich

informacji dotyczacych podwykonawcéw.

13. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego

wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania roboét lub dotrzymania
termindéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zadanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia
nowego podwykonawcy.

14. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie

ustalenia dotyczgce podwykonawcy okre$lone w niniejszej umowie.

15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez

podwykonawce =z dalszymi podwykonawcg przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian
do umowy.

Czesé wspodlna umowy dla Projektu i roboty budowlane

Przedstawiciele Stron

1.

§ 17.
Ze strony Zamawiajgcego do biezgcych kontaktéw z Wykonawca, do przekazania terenu
budowy, odbioru robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania
i realizacji zapiséw niniejszej umowy upowazniony jest:
- Tomasz Dudziiski tel. 32 335 04 17, e-mail: dt@mzuk.pl ;
- Robert Matek - inspektor zieleni tel. 32 335 04 45, e-mail: zz@mzuk.pl ;
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:
- w zakresie wykonania i uzgodnien zwigzanych z wykonaniem i zatwierdzeniem Projektu

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiadac
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie w zakresie wymagajgcym
odpowiednich kwalifikacji, uprawnien i doswiadczenia wskazanych w SIWZ. Przedmiot umowy
bedzie realizowany przez osoby wymienione w wykazie oséb zatgczonym do oferty.

Zmiany oséb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuaciji
wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany
oséb ze strony Wykonawcy nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiadac kwalifikacje
i spetnia¢ wymagania nie gorsze niz wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wynagrodzenie

1.

1*

§ 18.
Wynagrodzenie za realizacje catej umowy ustala sie na kwote brutto ........... zt (stownie
ztotych: .......... ), w tym warto$¢ netto w wysoko$ci .....................l. zt i podatek VAT w
WySOKOSCi .............. zt.
Wynagrodzenie za realizacje catej umowy, stanowigce warto$¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie
na kwote ...l zt (stownie zlotych: ...l ). Catkowita wartosé
ustalona na realizacje catej umowy Wynosi ...............ccocioiiiiinl. zt ( stownie ziotych:

........................... ), w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢

Zamawiajgcy w kwocie ............

Wynagrodzenie zostato ustalone w oparciu o ceny za poszczegoélne rodzaje wykonywanych

prac:

1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej
umowy, w szczegolnosci autorskich praw majgtkowych, ustala sie na kwote brutto ........... zt
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7.

8.

9.

(stownie ziotych: .......... ), w tym warto$¢ netto w wysokosci .................... zt i podatek
VAT w wysokosci .............. zt;

1)* za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej
umowy, w szczegoOlnoéci autorskich praw majgtkowych, stanowigce warto$¢ nalezng
Wykonawcy, ustala sie na kwote ... zt  (stownie Zziotych:
............................ ). Catkowita wartos¢ ustalona na realizacje Projektu, w tym za
przeniesienie praw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy, w szczegdlnosci autorskich
praw majgtkowych, Wynosi ............ccceeveviinnn.. zt ( stownie ztotych: ...................l ),
w tym wartos¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy w kwocie

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ........... zt (stownie zlotych:
.......... ), w tym wartos$¢ netto w wysokosci ....................... zt i podatek VAT w wysokosci
.............. zt,;

2)* za wykonanie robét budowlanych stanowigcg wartos¢ nalezng Wykonawcy, ustala sie na
kwote ... zt (stownie ztotych: ... ). Catkowita warto$¢
ustalona na realizacje robot budowlanych wynosi ..., zt ( stownie ziotych:
........................... ), w tym warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajgcy w kwocie ............

Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o nr NIP 6311006640.

Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy: ,Miasto Gliwice ul. Zwyciestwa 21 44 — 100 Gliwice

NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul.

Strzelcéw Bytomskich 25¢ 44-109 Gliwice”.

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za wykonane prace bedace przedmiotem

niniejszej umowy:

1) rozliczenie za wykonany Projekt zgodnie z § 6 ust.1, po uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia roboét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe;

2) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robdét na podstawie
czesciowego protokotu odbioru robét bez uwag, w wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia
przewidzianego w harmonogramie rzeczowo — finansowym za dany etap robot;

3) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen,
obejmujgce pozostate 10% wartosci poprzednich faktur i wartosci ostatniego etapu

realizaciji.
Ptatno$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku bankowego
na rachunek Wykonawcy w banku .................... Nrrach. ........ocoeiiciiiiinns NIP ...............
w terminach:

1) dla odebranego Projektu zgodnie z § 6 ust. 1, w terminie 30 dni po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe;

2) dla faktury czesciowej do 21 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i zastrzezen oraz
dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu;

3) dla faktury koricowej w terminie 30 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, wraz z protokotem odbioru robét bez wad, uwag i
zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego
paragrafu.

W przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zapfata
wynagrodzenia za roboty budowlane nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru robét
bez wad, uwag i zastrzezen oraz dokumentem / dokumentami, o ktorym mowa w ust. 12
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze nr rachunku bankowego okreslony w ust. 7 niniejszego paragrafu
jest rachunkiem firmowym / rachunkiem osobistym z wydzielonym rachunkiem VAT.

10.Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej

ptatnosci, o ktérej mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug. W przypadku realizacji przez
Zamawiajgcego, ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto
zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku
............ nrrach. ..............c.eeeeeeeeevenn...... W terminach okreslonych w ust. 7, zas wartos¢
podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

11.Za dzienh zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.



12.Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom i w
przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcoéw dowodu zaptaty
dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu
lub oswiadczenie podwykonawcy/ podwykonawcow i w przypadku istnienia dalszego
podwykonawcy/dalszych  podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych naleznosci
wynikajgcych z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo musi zwierac:

1) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opoéznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umaow.

13.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zapfaty, o ktoérych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wyptaty naleznego
wynagrodzenia za odebrane prace, w kwocie réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

14.Wykonawca wystawia fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanem faktycznym.
W razie niezgodnosci faktury z umowsg i protokotem odbioru lub jej brakéw formalnych
Zamawiajgcy ma prawo do odmowy jej przyjecia do czasu wyjasnienia rozbieznosci lub
usuniecia brakéw.

15.W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych) i nr konta bankowego, a
wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin i nr konta
okreslony w umowie.

16.W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1
niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Zze kwota netto obliczona z
uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia umowy stawki podatku od towardw i ustug nie
ulegnie zmianie.

16* W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug catkowita wartos¢ umowy wskazana w
ust. 1* zd. drugie niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym ze kwota wynagrodzenia,
0 ktéorym mowa w ust. 1* zd. pierwsze nie ulegnie zmianie.

17.Zamawiajagcy nie wyraza zgody na obroét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy,
ani na rozporzadzanie nimi w jakiejkolwiek inny sposob.

*dotyczy transakcji, w ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Odstgpienie od umowy
§ 19.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez ponoszenia skutkdw prawnych
w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy — w terminie 20 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczagt w umowionym terminie w catosci lub czesci wykonywania
prac, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do
podjecia wykonywania ustug, w terminie 5 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat z wiasnej inicjatywy realizacje umowy na co najmniej jednym
terenie, i przerwa trwa dluzej niz 2 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do
kontynuowania prac, w terminie 1 dnia od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi
zasadami w terminie 10 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, ze wykonanie umowy nie lezy juz w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia
o0 karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze
zgdac¢ odszkodowania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt Ilub odmawia

podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania



odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 10 dni od uptywu wyznaczonego
terminu;

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty za odebrane roboty oraz zasadnie
i prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu
zaptaty naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

3. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-2 niniejszego
paragrafu, Strony mogg skorzysta¢ w terminie miesigca od dnia, w ktérym nastgpito
zdarzenie bedgce przyczyng odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyny odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia, pod rygorem niewaznosci.

5. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty przed
zniszczeniem i utratg wartosci robdt juz wykonanych na koszt tej Strony, ktéra swym
dziataniem lub zaniechaniem spowodowata odstgpienie od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdlne:

1) Wpykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ przy udziale komisji
okreslonej w § 10 ust. 5, szczegdtowy protokét inwentaryzacji prac w toku wediug
stanu na dzieh odstgpienia;

b) zabezpieczyC przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

C) najpozniej w terminie 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia, sprzet
i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru prac przerwanych oraz wyptaci¢ wynagrodzenie za prace, ktore
zostaly wykonane i odebrane przez Zamawiajagcego do dnia odstgpienia
od umowy, na podstawie cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian
technologii dla prac nie objetych formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie
przez Zamawiajgcego na podstawie cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przeja¢ od Wykonawcy pod swdj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

7. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt.
1) lit. a) - Zamawiajgcy ma prawo wejs¢ na teren budowy i dokonac¢ jednostronnej
inwentaryzacji. Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzgce dla obu Stron.

§ 20.
1. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje roboty nienalezycie,
sprzecznie z postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo oraz gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania
przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng
jest wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem i zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nie przystgpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek Iub nie usuniecia
stwierdzonych wad, usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody z winy Wykonawcy;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy za nie
wykonanie zakresu prac objetych danym etapem, wzglednie wykonanie ich w sposob
nienalezyty;

6) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy,
za opodznienia, brak reakcji w przystapieniu przez Wykonawce do usuwania uchybien
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni
od dnia jej rozwigzania.

Kary umowne
§ 21.
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:



1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 18 ust.1 niniejszej umowy;

2) za opdznienie w przekazaniu dwoéch koncepcji, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
umowy w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 2 pkt 1) niniejszej
umowy;

3) za opdznienie w wykonaniu Projektu, w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie
00/100), za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

4) za opodznienie w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu
umowy lub w okresie rekojmi w wysokosci 200 zt ( stownie ztotych: dwiescie 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego nha usuniecie
wad;

5) za niewykonanie Projektu z winy Wykonawcy w wysokos$ci 50 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za opdznienie w wykonaniu etapu prac budowlanych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
za dany etap wskazany w harmonogramie terminowo- rzeczowo — finansowym, za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
na wykonanie;

7) za opodznienie w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania — kara naliczana w przypadku
niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego;

8) za opodznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac
od nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek, a w
przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §18 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia;

9) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych dluzszej niz 3 dni robocze z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym,
za kazdy rozpoczety dzieh przerwy, a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §18 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy;

10) za opdznienie w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie terminowo
— rzeczowo — finansowym za dany etap, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek, a w
przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w §18 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

*Dla umowy zwigzanej z transakcjami w wyniku, ktorych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy podstawg naliczania wysokosci kary umownej (kar umownych) bedzie warto$é
nalezna Wykonawcy powiekszona o podatek VAT, ktéry zobowigzany bedzie rozliczyc
Zamawiajgcy

2. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej brak zaptaty
dotyczy.

3. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

4. Z tytutu nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

5. Z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zi, za kazdy przypadek naruszenia.



7. Kary umowne, ktore Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania
przedmiotu umowy od poczatku realizacji umowy do chwili odebrania protokotem odbioru
koncowego, bedg naliczane maksymalnie do wysokosci 50% wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowna/ kary umowne z faktury/faktur Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzajgce;.

9. Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg
sumowaniu.

10.W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w trybie § 19 ust. 1 lub rozwigzania
umowy w trybie § 20 ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

11.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajgcego
wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogélinych.

12.0Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak od
wysokosci poniesionej szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku
szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 22.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaitowego za przedmiot umowy w
formie .. ... ... lub w pienigdzu na konto ING Bank Slgski SA w
Katowicach Oddz. Gliwice 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408, do wysokosci 100%
zabezpieczenia tj. kwote: ... (sfownie ztotych: ...).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie
zwrdocone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego bez
wad i usterek.

3. Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, jednoczes$nie
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia zabezpieczenia na kolejne okresy.
W  przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Postanowienia koncowe

§ 23.
1. Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajgcy okre$la nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej
umowy:
1) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu terminowo -
rzeczowo — finansowego z powodu:

a) dziatania: kleski zywiotowej, sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia,
ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub czesci.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich
zobowigzahh umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyZszej,
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy w terminie;



b) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonanie zadania, np. dtugotrwate intensywne opady deszczu,
powddz, opady $niegu, utrzymujgce sie niskie temperatury;

¢) wydania decyzji nadzoru budowlanego majgcych wplyw na przesuniecie terminu
realizacji robot, np. koniecznos¢ wstrzymania robdt, koniecznos¢ wykonania
prac/badan archeologicznych;

d) przedtuzajgcej sie procedury uzyskania decyzji administracyjnych, zezwalajgcych na
realizacje przedmiotu umowy;

e) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienia niezidentyfikowanych obiektow budowlanych, instalacji lub
sieci;

g) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalno$¢ osob trzecich;

h) nieterminowego przekazania placu budowy;

i) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

i) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

k) skrocenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

2) zmiany oséb reprezentujgcych Wykonawce i Zamawiajgcego;

3) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad
w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie realizacji robot i byty konieczne
w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego z jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego
tytutu;

4) zmiany zakresu robot przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce lub zmiany
podwykonawcy w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek
Zamawiajgcego badz Wykonawcy;

5) rezygnacji z realizacji czesci zamowienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
z tego tytutu;

6) zmiany obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji
umowy.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w umowie.

§ 24.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg =zastosowanie przepisy prawa
zamoéwien publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng czes$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy;
2) program funkcjonalno - uzytkowy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



