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Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Specyfikacja ogdina wykonania i odbioru robot
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Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Specyfikacja ogdina wykonenia i odbioru robot

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest:

Przebudowa i remont elewaciji Pawilondw: roslin uzytkowych, roslin tropikalnych, historyczny,
kaktusow (nr PL, PII, Plll, PIV) wraz z dobudowg podestow w Pawilonie historycznym budynku
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przy ul. Fredry 6

Adres nieruchomosci:
Dziatka nr 85 i 87 obr. Centrum, ul. Fredry 6 w Gliwicach (44-100)

Zamawiajacy:
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

Podstawa opracowania:

¢ Umowa pomiedzy Venit oraz MZUK Gliwice

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290 j.t. z péZniejszymi
zmianami).

e Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 /Dz. U. 2015.1422 j.t. z pdzniejszymi zmianami/.

e Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 25.04.2012 /Dz.U. 2012.462 z pbzniejszymi zmianami/

e Branzowe normy i przepisy.

o Zalozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora.

e Inwentaryzacja wykonana do celdéw projektowych.

1.1. Ogdlna charakterystyka przedsiewzigcia
Przedmiotem inwestycji jest budynek Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Obiekt ten jest obiektem
ustugowym — ekspozycja roslin wraz z funkcjg gastronomiczng oraz handlowa.
Przedmiotem niniejszego zadania jest remont écian pawilonow:
Pawilon roslin uzytkowych
Pawilon roslin tropikalnych
Pawilon historyczny
Pawilon kaktusow i sukulentow

1.2. Ogéliny zakres robot

CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowia komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
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Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostalych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

1. Materialy i urzadzenia

Wszystkie nazwy wiasne produktoéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okreséleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu
chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktow.

Dopuszcza sig zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:

o Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

o Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, skiad chemiczny, technologia wykonania)

° Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowac jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.

Oznacza to ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentaciji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich , réwnowaznych parametrow technicznych

z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie:

zastosowanie tozsamej konstrukgji, wielkosci urzadzenia, ksztattu, wyposazenia, parametrow
wytrzymato$ciowych, jakosciowych jak réwniez parametrow wytrzymato$ciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podioza, skitadu chemicznego, trwalo$ci, gwarancji producenta
oraz przeznaczenia.

2.1. Zrodia uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegotowsg informacje o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badar laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatoéw z danego zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédia wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
iloé¢ i jakose odpowiada Wykonawca. Stoscwanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekgji
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w wytwoérniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i urzgdzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub
certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke — zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnoé¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, mogg byc badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robot niz
te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
moga byc¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wiashosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beds zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
skiadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet
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Remont i przebudowa Palmiarni Miejskiej w Gliwicach
Specyfikacia ogolna wykonzania i odbioru robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego gecdete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy | odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i
uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedag wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonaweca.

5.2. Teren budowy
Terenem budowy jest przestrzen niezbedna do wykonania prac budowlanych objetych dokumentacjg

projektowa.

5.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.4.Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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Wykonawca begdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt,

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem MI.

5.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.6. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia zapewnienia
bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjaine, oraz odpowiednie wyposazenig |
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstac¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
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Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byc
pos$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
5.8.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegolowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

5.8.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacjg robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot.

5.8.3. Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegolowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie giéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

5.8.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, plan
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagarn
sanitarnych.

5.8.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan i zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czesc¢ szczegdlowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementow robodt,

- sposcb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

5.9. Dokumenty budowy

5.9.1. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegbtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

5.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami frzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy craz sprawozdania ze spotkarn i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robét,

f) Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

g) Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;

h) Dokumenty pomiarow cech geometrycznych,

i) Opinie ekspertow i konsultantow,

j) Korespondencja dotyczgca budowy.

5.9.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
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5.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany de dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedkiadane dane winny byc¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byfo ustali¢ ich zgodnoé¢ z dokumentami
wchodzgeymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez
wykonawce.

5.9.5. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwitoka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga byé
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzadzajgcemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac
w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementow, dokonac przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé
pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je | zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw i powigzan
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z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

5.9.6. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkaow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni
kalendarzowych nastgpujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawierac¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Whykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu skladowego ukiadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

. Procedury testowania

. Zasady eksploatacji

. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac¢ szczegdtowe rysunki montazowe z

numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czeéci zamiennych, wraz z

kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci

urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, kidre nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukiadow sterujgeych i
os$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzadzenia, ukiadow sterujgeych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

5.10. Zarzadzajgcy realizacjg budowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
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spos6éb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcey realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatbw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie rapertow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiaiéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ wykonanych robét i uzytych materialow z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
projektem wykonawczym i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiary robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg&towych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje sig¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzgecym w sktad

UMowy.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Diugosci i odlegiosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m°, jako dtugosc pomnozona przez Sredni
przekrgj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbiory robot
Zasady odbioru robot okresla umowa.

9. Podstawy ptatnosci
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

10. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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